

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
администрации
муниципального района
Брюховецкий район
Е.П. Галат
2024 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в муниципальном образовании
Брюховецкий район в 2024-2025 учебном году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1	2	3	4
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1	Представление итогов проведения ЕГЭ и ОГЭ с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях и семинарах для специалистов муниципальных методических служб и тьюторов по предметам	ноябрь-декабрь 2024 г.	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Оказание методической (консультативной) помощи общеобразовательным организациям (далее – ОО) по организации мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 (по запросу ОО)	октябрь 2024 г.- май 2025 г.	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева МКУ ЦРО

2.2	<p>Мониторинг организации межшкольных консультаций и дополнительных занятий:</p> <p>1) для обучающихся 9,11 классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку;</p> <p>2) для обучающихся 9,11 классов по учебным предметам по выбору</p>	<p>октябрь 2023 г.- май 2024 г.</p>	<p>А.А. Кобзев К.Н. Бахарева</p>
III. Финансовое обеспечение ГИА			
3.1	<p>Организация размещения заказов и заключения контрактов и договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, связанных с организацией и проведением ГИА в 2025 году:</p> <p>1) приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники и др.;</p> <p>2) оказание транспортных услуг по доставке экспертов ПК и экзаменационных материалов в места проверки экзаменационных материалов.</p>	<p>март - ноябрь 2025 г.</p>	<p>А.А. Кобзев К.Н. Бахарева, Руководители ОО</p>
3.2	<p>Мониторинг обеспечения функционирования ППЭ, пунктов проверки заданий, помещений для работы предметных и апелляционных комиссий</p>	<p>март - сентябрь 2025 г.</p>	<p>А.А. Кобзев К.Н. Бахарева</p>
IV. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
4.1	<p>Организация работы по изучению Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в школах с педагогическими работниками, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году</p>	<p>ноябрь 2024 г.</p>	<p>А.А. Кобзев К.Н. Бахарева, Руководители ОО</p>
4.2	<p>Обучающий вебинар для специалистов ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО</p>	<p>январь 2025 г.</p>	<p>А.А. Кобзев К.Н. Бахарева</p>
4.3	<p>Обучающий вебинар для специалистов ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО</p>	<p>ноябрь 2024 г.</p>	<p>А.А. Кобзев К.Н. Бахарева</p>
4.4	<p>Вебинар по работе с порталом smotriege.ru для онлайн наблюдателей, работников ППЭ</p>	<p>февраль-март 2025 г.</p>	<p>А.А. Кобзев К.Н. Бахарева</p>

4.5	Организация и мониторинг прохождения подготовки на федеральной Учебной платформе работниками ППЭ и общественными наблюдателями ППЭ ГИА-11	февраль-апрель 2025 г.	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева
V. Организационное сопровождение ГИА			
5.1	Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	по графику и письмам Рособрнадзора	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева
5.2	Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах	12 февраля 2025 г., 12 марта 2025 г., 21 апреля 2025 г.	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева
5.3	Внесение сведений в РИС ГИА-9 и РИС ГИА-11 по графику, направленному письмом Рособрнадзора и/или ФЦТ	по графику ФЦТ	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева
5.4	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ ГИА-11, бесперебойную подачу электроэнергии в ППЭ ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2024 г., апрель 2025 г.	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева
5.5	Создание условий в ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидностью	февраль - сентябрь 2025 г.	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева
5.6	Мониторинг движения выпускников 11-х классов. Сверка списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС ГИА-11 или исключены из нее	ноябрь 2024 г. - май 2025 г.	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева
5.7	Проведение проверки готовности ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 к проведению ГИА членами ГЭК	не позднее чем за две недели до начала экзаменов	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева
5.8	Проведение нагрузочного тестирования системы видеонаблюдения перед досрочным, основным и дополнительным периодом ГИА-11	по графику Рособрнадзора март 2025 г., май 2025 г., август 2025 г.	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева

5.9	Всероссийские тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА-11	по графику Рособнадзора	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева
5.7	Региональные тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА-11	по графику Рособнадзора октябрь 2024 г., март - май 2025 г.	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева
5.8	Региональные тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА-9: по русскому языку без обучающихся; по математике с обучающимися	февраль 2025 г., март 2025 г.	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева
VI. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при проведении ГИА			
6.1	Обеспечение подключения пунктов проведения экзаменов к защищенной сети передачи данных № 21387 (ЗСПД ГИА)	до 1 мая 2025 г.	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
7.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Рособнадзора и медиа-плану	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева
7.2	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), с использованием официальных сайтов управления образования и общеобразовательных организаций: 1) о сроках проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и проверки ИС-11; 2) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4) о сроках проведения ГИА-11: о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;	до 6 ноября 2024 г. до 6 ноября 2024 г. до 6 ноября 2024 г. до 6 ноября 2024 г.	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева

	<p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период);</p> <p>6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования и результатах ГИА-11 в дополнительный период;</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в дополнительный период</p>	<p>до 21 февраля 2025 г.</p> <p>до 21 февраля 2025 г.</p> <p>до 25 апреля 2025 г.</p> <p>до 25 апреля 2025 г.</p> <p>до 6 августа 2025 г.</p> <p>до 6 августа 2025 г.</p>	
7.3	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) с использованием официальных сайтов управления образования и общеобразовательных организаций:</p> <p>1) о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>2) о сроках и местах подачи заявления на участие в итоговом собеседовании;</p> <p>3) о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;</p> <p>4) о сроках проведения ГИА-9;</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>6) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);</p>	<p>до 10 января 2025 г.</p> <p>до 10 января 2025 г.</p> <p>до 31 января 2025 г.</p> <p>до 10 января 2025 г.</p> <p>до 10 января 2025 г.</p> <p>до 20 марта 2025 г.</p> <p>до 20 марта 2025 г.</p>	<p>А.А. Кобзев К.Н. Бахарева</p>

	<p>8) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);</p> <p>10) о сроках, местах подачи заявления об участии в ГИА-9 в дополнительный период;</p> <p>11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);</p> <p>12) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период)</p>	<p>до 20 апреля 2025 г.</p> <p>до 18 апреля 2025 г.</p> <p>до 18 апреля 2025 г.</p> <p>до 01 августа 2025 г.</p> <p>до 01 августа 2025 г.</p>	
7.4	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в контрольных измерительных материалах ГИА 2025 года о работе с демоверсиями ФИПИ на сайте ИРО	ноябрь-декабрь 2024 г.	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева
7.5	<p>Организация участия родителей (законных представителей) выпускников 9, 11 классов в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2025 году:</p> <p>ГИА-11</p> <p>ГИА-9</p>	<p>22 ноября 2024 г.</p> <p>24 января 2025 г.</p> <p>15 мая 2025 г.</p> <p>13 декабря 2024 г.</p> <p>07 февраля 2025 г.</p> <p>18 апреля 2025 г.</p>	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева
7.6	Организация методического сопровождения работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей (законных представителей) к участию в экзаменах	постоянно	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева
7.7	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО	постоянно	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева

7.8	Проведение анкетирования обучающихся и родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2025 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА; 2) о психологической готовности к ГИА; 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрении апелляций; 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА.	декабрь 2024г. март-апрель 2025г.	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева
7.9	Организация и мониторинг межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	ноябрь 2024 г. - февраль 2025 г.	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева
7.10	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	октябрь 2024г. - сен- тябрь 2025г.	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева
7.11	Организация информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 и ведение страниц в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА в 2025 году	постоянно	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА			
8.1	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: 1) реализация планов подготовки к проведению ГИА; 2) соблюдение Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	март - июль 2025 г., сен- тябрь 2025 г.	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева
8.2	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11	февраль - сентябрь 2025 г.	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева

8.3	Осуществление контроля за проведением подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	февраль - май 2025 г.	А.А. Кобзев К.Н. Бахарева
-----	--	-----------------------	------------------------------

Начальник отдела оценки качества образования
управления образования
администрации
муниципального образования
Брюховецкий район



А.А. Кобзев